Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП
 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского 
[bookmark: _GoBack]муниципального района» на 2015-2017 годы                                                                                                                                                                                                             

Ответственный исполнитель  _ Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования_                                                                                  (наименование структурного подразделения Администрации МР)

1. Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2016г.:
	№№ п/п
	Наименование задачи /мероприятия/
	Результат выполнения задачи /мероприятия/
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана

	
	
	Наименование (единица из- мерения)
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  

	1.1.
	Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности

	1.1.1
	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3
	км, квартир
	0,9км, 30 квартир
	0,9км, 30 квартир
	172,0-МБ
	172,0-МБ
	

	1.1.1.2
	Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово
	км
	1,5 км
	1,5 км
	354,4-МБ

1250,0-ОБ
	354,0-МБ

	Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.1.3
	Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево»
	км
	7,4
	7,4
	4428,5-МБ

8557,9-ОБ
	3846,4-МБ

8557,9-ОБ
	Межпоселковый газопровод построен, но не сдан в эксплуатацию.
Необходимо провести обследование участка газопровода построенного ООО «ТранССтрой» в период времени после 08.10.2015 г. и подтвердить соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).
Для обследования данного участка газопровода и получения экспертного заключения необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе и шурфление трассы газопровода, через определенный интервал

	1.1.2.
	Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах  района на использование природного газа
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка»
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	738,2-МБ
	738,2-МБ
	

	1.1.2.2
	Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	1033,5-БП
	1033,5-БП
	

	1.1.2.3
	Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения)
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	512,2-МБ

	512,2-МБ

	

	1.2.
	Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ

	1.2.1.
	Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада.
	Мощность, Гкал/ч
	Мощность 0,34 Гкал/ч
	Мощность 0,34 Гкал/ч
	2689,6-МБ
2813,0-ОБ
	1414,2-МБ

	Отсутствие областного финансирования; 
В проекте были допущены ошибки, принято решение провести корректировку проекта и согласовать новый проект с ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Соответственно сроки исполнения работ по контракту были перенесены

	1.2.2.
	Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	300-МБ
	300-МБ
	

	1.2.3.
	Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово
	Мощность,
Гкал/ч
	1,376 Гкал/ч
	1,376Гкал/ч
	2379,0-МБ
	2379,0-МБ
	

	
	ИТОГО по МЦП
	Х
	Х
	Х
	Всего: 25228,3
БМР- 11573,9
ОБ – 12620,9
БП – 1033,5
	Всего: 19307,4
БМР-9716
ОБ-8557,9
БП-1033,5
	Х



Согласовано__________________________________        Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП_________________   / _А.Ф. Сечина__ (расшифровка подписи)
Дата составления отчёта: 23.03.2017г.
