Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП
 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского 
[bookmark: _GoBack]муниципального района» на 2015-2017 годы                                                                                                                                                                                                             

Ответственный исполнитель  _ Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования                                                                                  (наименование структурного подразделения Администрации МР)

1. Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2015г.:
	№№ п/п
	Наименование задачи /мероприятия/
	Результата выполнения задачи /мероприятия/
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана

	
	
	Наименование (единица из- мерения)
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  

	1.1.
	Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности

	1.1.1
	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево»
	км
	7,4
	5,1
	Всего:19298,8
БМР - 2923,7
ОБ – 16375,1
	Всего: 5207,8
БМР – 2923,7
ОБ – 2284,1
	Отсутствие финансирования из областного бюджета

	1.1.1.2.
	Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям
	м
	109
	109
	БП - 138,7
	БП - 138,7
	

	1.1.2.
	Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах  района на использование природного газа
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово»
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	Сдана в экспертизу
	БМР - 435,7
	-
	Невыполнение обязательств в срок со стороны «Подрядчика»

	1.1.2.2.
	Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	БМР - 180,7
	БМР - 180,7
	

	1.1.2.3.
	Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	ПСД, прошедшая гос. экспертизу
	БМР - 123,1
	БМР - 123,1
	

	1.1.2.4.
	Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная
	кол-во подключенных домов
	2
	2
	БМР - 70,7
	БМР - 70,7
	

	1.2.
	Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ

	1.2.1.
	По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось

	
	ИТОГО по МЦП
	Х
	Х
	Х
	Всего: 20247,7
БМР-3733,9
ОБ-16375,1
БП – 138,7
	Всего: 5721,0
БМР-3298,2
ОБ-2284,1
БП – 138,7
	Х




Подпись: ведущий специалист  /______________/ А.Ф. Сечина /
                       
Дата составления отчёта: 2016г.
