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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015 № 1156
Об оценке эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от 29.04.2010 № 586 «О Порядке оценки эффективности бюджетных инвестиций».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. Главы Администрации
муниципального района –

первый заместитель 

Главы Администрации

муниципального района




      


А.А.Забаев 
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 13.10.2015 № 1156

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет  эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества
1. Общие положения

1.1.  Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района (далее – Муниципальный район), направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества (далее - Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление капитальных вложений (строительство или реконструкцию объектов капитального строительства) или приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Муниципального района, на предмет эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества, в целях принятия в установленном порядке решений о предоставлении средств бюджета Муниципального района (далее – Проверка):

- на осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в основные средства) в объекты капитального строительства собственности Муниципального района;

- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Муниципального района;
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Муниципального района;

- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,  муниципальным унитарным предприятиям Муниципального района на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Муниципального района;

- на осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в основные средства) в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Муниципального района;

- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Муниципального района.
1.2. Целью проведения Проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - Интегральная оценка) в целях реализации инвестиционного проекта.
1.3. Проверка осуществляется отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Проверка осуществляется на основании представленных документов, исходных данных для расчета интегральной оценки и непосредственного расчета интегральной оценки, проведенной отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями Администрации Муниципального района, инициирующими полное или частичное финансирование инвестиционного проекта за счет средств бюджета Муниципального района (далее - Заявители).
2. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов

недвижимого имущества

2.1. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе оценки соответствия инвестиционного проекта следующим качественным критериям:

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения)

объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Муниципального района полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг),

производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Муниципального района;

ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Муниципального района, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или)

техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости

объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта

капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном нуждам Муниципального района;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.
3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
3.1. Заявитель представляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления

капитальных вложений;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их

отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

д) копию разрешения на строительство;

е) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

з) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджета Муниципального района и (или) внебюджетных источников финансирования;

и) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные

показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта;

к) интегральную оценку, проведенную заявителем в соответствии с Методикой.

3.2. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) срок реализации инвестиционного проекта;

в) цель и задачи инвестиционного проекта;

г) краткое описание инвестиционного проекта с обязательным указанием основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства (площадь, строительный объем, мощность, этажность и т.д.);

д) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Муниципального района для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

е) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

ж) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого)

объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
3.3. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:

а) непредоставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим

Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

3.4. В случае, если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в проведении проверки, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.

3.5. Проведение проверки начинается после представления заявителем полного

пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.6. В случае, если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным

Порядком качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

3.7. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 20 рабочих дней.
4. Выдача заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения
4.1. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Муниципального района на реализацию этого инвестиционного проекта.
В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с настоящими Правилами, является основанием для подготовки в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета Муниципального района на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

Приложение № 1

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов

Методика оценки эффективности использования средств бюджета

Муниципального района, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Муниципального района.
1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки.

1.3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки.
2. Состав качественных критериев, оценка соответствия 
инвестиционного проекта качественным критериям
2.1. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах Муниципального района;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения)

объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением Муниципальным районом полномочий, отнесенных к предмету его ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Муниципального района;

ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Муниципального района, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или)

техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.2. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям рассчитывается по следующей формуле:
[image: image10.png]


,

где:

Ч1 - оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

К1 - общее число качественных критериев;

б1i - балл оценки i-го качественного критерия;

К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев, возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в таблице 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения N 1 к настоящей Методике.

3. Состав количественных критериев, оценка соответствия инвестиционного

проекта количественным критериям
3.1. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости

объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта

капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном нуждам Муниципального района;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

рассчитывается по следующей формуле:
[image: image2.emf],

где:

Ч2 - оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;

К2 - общее число количественных критериев;

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;

pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

3.3. Требования к определению баллов оценки, возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев, приведены в таблице 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения N 1 к Методике, значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении N 2 к Методике.
4. Расчет интегральной оценки
4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям по следующей формуле:
[image: image3.emf] ,

где:

Ч1 - оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

Ч2 - оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты для расчета значения интегральной оценки на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 "Расчет значения интегральной

оценки" приложения N 1 к настоящей Методике.
4.2. Предельным (минимальным) значением интегральной оценки устанавливается значение равное 70 процентов.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки инвестиционного проекта установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Муниципального района.
Приложение № 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества
Расчет интегральной оценки
Наименование проекта _______________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, приобретение) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель_________________________________________________________________
Тип проекта________________________________________________________________

Таблица 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям
	№ п/п
	Критерий
	Допустимые

баллы

оценки
	Балл оцен-

ки б или 1i

"Критерий

не приме-

ним"
	Ссылки на документаль-

ные подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наличие сформулиро-

ванной цели инвестици-

онного проекта с опре-

делением количествен-

ного показателя (пока-

зателей) результатов его

осуществления.
	1; 0
	
	Цель и задачи инвестици-

онного проекта приводятся

в соответствии с паспор-

том инвестиционного про-

екта и обоснованием эко-

номической целесообраз-

ности осуществления ка-

питальных вложений.

	2.
	Соответствие цели ин-

вестиционного проекта

приоритетам и целям,

определенным в муни-

ципальных программах

Муниципального района
	1; 0
	
	Приводится наименование

документа, приоритеты и

цели, которым соответст-

вует цель инвестиционного

проекта.

	3.
	Комплексный подход к

реализации конкретной

проблемы в рамках ин-

вестиционного проекта

во взаимосвязи с про-

граммными мероприя-

тиями, реализуемыми в

рамках муниципальных

программ.
	1; 0
	
	Заявителем указываются

цели и задачи, программ-

ные мероприятия, обеспе-

чивающие осуществление

инвестиционного проекта,

а также наименование со-

ответствующей программы

(реквизиты документа, ут-

верждающего соответст-

вующую программу).

	4.
	Необходимость строи-

тельства (реконструкции

и технического перевоо-

ружения) объекта капи-

тального строительства, создаваемого в рамках

инвестиционного проек-

та, в связи с осуществ-

лением Муниципальным районом полномочий, от-

несенных к предмету его
ведения.
	1; 0
	
	Обоснование необходимо-

сти строительства, рекон-

струкции, в том числе с

элементами реставрации,

объекта капитального
строительства, а также

приобретение объекта не-

движимого имущества в

связи с осуществлением

Муниципальным районом полномочий, отнесенных к предмету его ведения.

	5.
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и

услуг), производимой

иными организациями.
	1;0
	
	Указываются объемы, ос-

новные характеристики

аналогичной продукции;

объемы производства, ос-

новные характеристики,

наименование и месторас-

положение производителя

замещающей продукции

(работ и услуг).

	6.
	Обоснование необходи-

мости реализации инве-

стиционного проекта с

привлечением средств

бюджета Муниципального района
	1;0
	
	Указывается наименование

муниципальной програм-

мы, в которую планируется

включить (или включен)

инвестиционный проект.

Реквизиты документов

(договоров, протоколов,

соглашений и т.п.), под-

тверждающих решения

участников инвестицион-

ного проекта о его софи-

нансировании с указанием

планируемого объема ка-

питальных вложений со

стороны каждого участни-

ка.

	7.
	Наличие муниципаль-

ных программ, реали-

зуемых за счет средств

бюджета Муниципального района, редусматривающих строительство, реконструк-

цию и (или) техническое

перевооружение объек-

тов капитального строи-

тельства муниципальной

собственности, реали-

зуемых в рамках инве-

стиционных проектов.
	1; 0;

Крите-

рий не

приме-

ним
	
	Указываются наименова-

ние муниципальной про-

граммы Муниципального района, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта.

	8.
	Наличие положительно-

го заключения государ-

ственной экспертизы

проектной документа-

ции и результатов инже-нерных изысканий в от-

ношении объектов капи-

тального строительства,

за исключением объек-

тов капитального строи-

тельства, в отношении

которых в установлен-

ном законодательством

Российской Федерации

порядке не требуется

получения заключения

государственной экспер-

тизы проектной доку-

ментации и результатов

инженерных изысканий
	1;0;

Крите-

рий не

приме-

ним
	
	Предоставляется докумен-

тальное подтверждение

права применения типовой

проектной документации, а

также копия положитель-

ного заключения государ-

ственной экспертизы про-

ектной документации.

	9.
	Обоснование невозмож-

ности или нецелесооб-

разности применения

типовой проектной до-

кументации, разрабо-

танной для аналогично-

го объекта капитального

строительства и вклю-

ченной Министерством

строительства и жи-

лищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации в реестр ти-

повой проектной доку-

ментации.
	1;0;

Крите-

рий не

приме-

ним
	
	Предоставляется докумен-

тальное подтверждение

права применения типовой

проектной документации, а

также копия положитель-

ного заключения государ-

ственной экспертизы про-

ектной документации.
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	Оценка соответствия инвестиционного проекта

качественным критериям, Ч1
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Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям
	№ п/п
	Критерий
	До

пус-

ти-

мые

баллы

оцен-

ки
	Балл

оцен-

ки б2i
	Весовой

коэффи-

циент кри-

терия pi (в

про-

центах)
	Средне-

взве-

шенный

балл

[image: image7.emf]
(в про-

центах)
	Ссылка на доку-

ментальные под-

тверждения

	1.
	Значения количе

ственных показа

телей (показате-

ля) результатов

реализации инве

стиционного проекта.
	1; 0
	
	
	
	Значения количе-

ственных показателей, результатов реализации

инвестиционного

проекта (рекомендуемые коли-

чественные пока-

затели, характе-

ризующие цель и

результаты реа-

лизации инвести-

ционного проекта

приведены

в приложении

№ 3 к Методике).

	2.
	Отношение смет-

ной стоимости

или предполагае-

мой (предельной)

стоимости объек-

та капитального

строительства

либо стоимости

приобретения

объекта недви-

жимого имущест-

ва, входящих в

состав инвести-

ционного проек-

та, к значениям

количественных

показателей (по-

казателя) резуль-

татов реализации

инвестиционного

проекта.
	1;

0,75;

0,5; 0;

Кри-

те-

рий

не

при-

ме-

ним
	
	
	
	Приводятся расчеты на основании данных по

инвестиционному

проекту. По

объектам недвижимого имущества приводится

отчет об оценке

данного объекта.

	3.
	Наличие потре-

бителей продук-

ции (работ, ус-

луг), создаваемой

в результате реа-

лизации инвести-

ционного проек-

та, в количестве, достаточном для

обеспечения про-

ектируемого

(нормативного)

уровня использо-

вания проектной

мощности объек-

та капитального

строительства

(мощности при-

обретаемого объ-

екта недвижимо-

го имущества).
	1; 0
	
	
	
	Обоснование потребности на услуги (продукцию), создавае-

мые в результате

реализации инве-

стиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня

использования

проектной мощности объекта.

	4.
	Отношение про-

ектной мощности

создаваемого (ре-

конструируемого)

объекта капи-

тального строи-

тельства (мощно-

сти приобретае-

мого объекта не-

движимого иму-

щества) к мощно-

сти, необходимой

для производства

продукции (ра-

бот, услуг), в

объеме, преду-

смотренном для нужд

муниципального района
	1; 0
	
	
	
	Приводятся до-

кументально под-

твержденные

данные о мощности, необходимой

для производства

продукции (услуг) в объеме,

предусмотренном

для муниципальных нужд 



	
	Оценка соответ-

ствия инвестици-

онного проекта

количественным

критериям, Ч2
	[image: image8.emf]


Таблица 3

Расчет значения интегральной оценки
	Показатель 
	Оценка эффективности
	Весовой 

коэффициент

	Оценка соответствия инвестиционного

проекта качественным критериям
	
	0,2

	Оценка соответствия инвестиционного

проекта количественным критериям
	
	0,8

	Значение интегральной оценки
	[image: image9.emf]



Руководитель структурного 
подразделения Администрации
муниципального района _______________________________________________
                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 2

к Методике оценки эффектив-

ности использования средств

бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества

Значения весовых коэффициентов количественных критериев
в процентах
	№

п/п
	Критерий
	Строительство, реконструкция, в том

числе с элементами реставрации, объек-

тов капитального строительства и приоб-

ретение объектов недвижимого имущест-

ва

	
	
	здравоохранения,

образования, куль-

туры и спорта;

коммунальной ин-

фраструктуры, ад-

министративных и

иных зданий, ох-

раны окружающей

среды
	производственного

назначения, транс-

портной инфра-

структуры

 и

другие

	1
	2
	3
	4

	1.
	Значения количественных показате-

лей (показателя) результатов реали-

зации инвестиционного проекта.
	25
	25

	2.
	Отношение сметной стоимости или

предполагаемой (предельной) стои-

мости объекта капитального строи-

тельства либо стоимости приобрете
ния объекта недвижимого имущест-

ва, входящих в состав инвестицион-

ного проекта, к значениям количе-

ственных показателей (показателя)

результатов реализации инвестици-

онного проекта.
	20
	20

	3.
	Наличие потребителей продукции

(работ, услуг), создаваемой в ре-

зультате реализации инвестицион-

ного проекта, в количестве, доста-

точном для обеспечения проекти-

руемого (нормативного) уровня ис-

пользования проектной мощности

объекта капитального строительства

(мощности приобретаемого объекта

недвижимого имущества).
	20
	18

	4.
	Отношение проектной мощности

создаваемого (реконструируемого)

объекта капитального строительства

(мощности приобретаемого объекта

недвижимого имущества) к мощно-

сти, необходимой для производства

продукции (работ, услуг), в объеме,

предусмотренном нуждами муниципального района
	15
	19

	5.
	Обеспечение планируемого объекта

капитального строительства (объек-

та недвижимого имущества) инже-

нерной и транспортной инфраструк
турой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	20
	18

	Итого
	100
	100


Приложение № 3

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта
	Объекты капитального строительства
	Количественные показатели

	
	характеризующие прямые (непосредственные)

результаты инвестиционного проекта
	характеризующие конечные

результаты инвестиционного

проекта

	1
	2
	3

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и

спорта

	Учреждения здравоохра-

нения (медицинские центры, больницы, поликли-

ники, родильные дома,

диспансеры и тому подоб-

ное)


	1. Мощность объекта:

количество койко-мест;

количество посещений в

смену.

2. Общая площадь здания, кв. м.

3. Строительный объем,

куб. м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест,единица.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним ме-

дицинским персоналом, в

процентах к уровню обеспе

ченности до реализации ин

вестиционного проекта.

В случае создания (реконст

рукции) специализирован-

ных медицинских центров,

клиник - снижение заболе-

ваемости, смертности по

профилю медицинского уч

реждения.

	Дошкольные и общеобра-

зовательные учреждения,

центры детского творчест-

ва
	1. Мощность объекта:

количество мест.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единица.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных

образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского

творчества, в процентах к

уровню обеспеченности до

реализации инвестиционного

проекта.

	Учреждения культуры (те-

атры, музеи, библиотеки и

тому подобное)
	1. Мощность объекта:

количество мест; количество посетителей в

день.

Для библиотек - число

единиц библиотечного

фонда.

Для музеев - число

предметов музейного

фонда, единица.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест,

единица.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности

до реализации инвестиционного проекта.

	Учреждения социальной

защиты населения (дома

инвалидов и престарелых,

детей-инвалидов, детские

дома)
	1. Мощность объекта:

количество мест.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест,

единица.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования местами в учреждениях социальной защиты населения, в процентах к уровню обеспеченности до реали-

зации инвестиционного проекта.

	Объекты физической куль-

туры и спорта (стадионы,

спортивные центры, 
плавательные

бассейны и другие спортивные сооружения)
	1. Мощность объекта:

пропускная способность

спортивных сооружений;

количество мест,

тыс.человек.

2. Общая площадь здания, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единица.

2. Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта, рост

количества мест, в процентах

к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного

проекта.

	Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома
	1. Общая площадь объекта, кв.м.

2. Полезная жилая площадь объекта, кв.м.

3. Количество квартир.
	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в процентах к количеству очередников до реализации проекта.

	Административные здания
	1. Общая площадь объекта, кв.м.

2. Полезная и служебная

площадь объекта, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	Обеспечение комфортных

условий труда работников,

кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника.

	Общежития
	1. Количество мест.

2. Общая площадь объекта, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	Обеспечение комфортных

условий проживания, кв. м

общей площади объекта на

одного проживающего.

	Здания высших учебных

заведений, училищ
	1. Количество мест.

2. Общая площадь объ-

екта, кв.м.

3. Строительный объем,

куб.м.
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв.м

общей (полезной) площади

зданий на одного учащегося.

	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

	Очистные сооружения (для

защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от

бытовых и техногенных

загрязнений)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м

(тонн) в сутки (год)
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единица.

2. Сокращение концентрации

вредных веществ в сбросах

(выбросах), в процентах к их концентрации до реализации инвестиционного проекта.

3. Соответствие концентра-

ции вредных веществ пре-

дельно допустимой концен

трации.

	Объекты коммунальной

инфраструктуры (объекты

водоснабжения, водоотве-

дения, тепло-, газо- и элек-

троснабжения)
	1. Мощность объекта в

соответствующих нату-

ральных единицах изме-

рения.

2. Размерные и иные ха-

рактеристики объекта

(газопровода - отвода -

км, давление; электри-

ческих сетей - км, на-

пряжение и тому подобное)


	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единица.

2. Увеличение количества

населенных пунктов, имею

щих водопровод и канализацию, единица.

3. Увеличение уровня гази-

фикации муниципального

образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до

начала реализации инвести

ционного проекта.

	Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты


	Мощность объекта в со-

ответствующих нату-

ральных единицах изме-

рения


	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единица.

2. Конечные результаты с

учетом типа инвестиционного проекта (например, повышение доли конкурентоспо-

собной продукции (услуг) в общем объеме производства, процент).

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего

пользования (автомобиль-

ные дороги с твердым по-

крытием; магистральные

трубопроводы)
	1. Эксплуатационная

длина путей сообщения

общего пользования, км.

2. Иные размерные ха-

рактеристики объекта в

соответствующих еди-

ницах измерения
	1. Количество создаваемых

(сохраняемых) рабочих мест, единицы.

2. Объем (увеличение объе

ма) грузооборота транспорта общего пользования, тонна-

километр в год; пассажиро
оборота автобусного и дру-

гого транспорта, пассажиро-километр в год.

3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров

в пути, процент.

4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием

с сетью путей сообщения

общего пользования.


Приложение № 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов
Форма паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества

	1.  Наименование инвестиционного проекта


	

	2.  Цель и задачи инвестиционного проекта


	

	3. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы)
	

	4.  Краткое описание инвестиционного проекта

	

	5. Объекты инвестиционного проекта (с указанием основных технических характеристик объектов,  их местонахождение, вид собственности с указанием подтверждающего документа)
	

	6. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе:

 - Дата начала реализации

 - Дата окончания реализации

 - Дата ввода объекта в эксплуатацию (в случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям указать даты ввода отдельных очередей создаваемого объекта)
	

	7. Главный распорядитель средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района


	

	  8. Участники реализации инвестиционного проекта


	 

	9. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ)
	

	10.  Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ссылка на подтверждающий документ)
	

	11. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС по заключению государственной экспертизы, либо предполагаемая стоимость строительства, в том числе:

- затраты на подготовку проектной документации
- строительно-монтажные работы

- приобретение машин и оборудования

- прочие затраты

(сметная стоимость указывается по заключению государственной экспертизы,  с указанием года;

предполагаемая стоимость указывается в ценах года заполнения настоящего паспорта)
	

	12.  Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта всего, тыс.руб.,

в том числе:

по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, внебюджетные источники финансирования)
	

	13. ФИО контактного лица, телефон


	


Инициатор инвестиционного проекта -

Заявитель                                            ________        ____________________
                                        подпись                                ФИО
Список рассылки:
- Отдел экономики, ПД и И – 1;

- Управление финансов – 1;

- Управление соц.защиты – 1;

- Управление культуры – 1;

- Управление образования – 1;

- Управление ЖКХ – 1;

- Управление по архитектуре, градостроительству, ИЗО – 1;

- в дело – 2

Итого: 9
